

# CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE DEL VISOR PILOTO

**Joaquín Gómez González**

**Jefe de Servicio de Planificación e Innovación Social**

**HS**  
**U<sup>e</sup>**  
*piloto*



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

 **social**asturias.es

# CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE DEL VISOR PILOTO

## FASE PREVIA A PUESTA EN PRODUCCIÓN

| 3ª DICIEMBRE  | 4ª DICIEMBRE | 1ª ENERO  | 2ª ENERO | 3ª ENERO                   | 4ª ENERO                         | 1ª FEBRERO     | 2ª FEBRERO                    | 3ª FEBRERO | 4ª FEBRERO |
|---|--------------|---|----------|----------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|
| JORNADA DE PRESENTACIÓN                             |              |   |          |                            |                                  |                |                               |            |            |
| TOMA DECISIÓN USUARIOS FINALES Y PERFILES DE ACCESO |              |   |          |                            |                                  |                |                               |            |            |
|   |              | DISTRIBUCIÓN FORMULARIOS SOLICITUD DE ALTA EN VISOR |          |                            |                                  |                |                               |            |            |
|   |              |   |          | RECEPCIÓN FORMULARIOS ALTA |                                  |                |                               |            |            |
|   |              |   |          |                            | ALTA DE USUARIOS EN VISOR PILOTO |                |                               |            |            |
|   |              |   |          |                            |                                  | FORMACIÓN IAAP |                               |            |            |
|   |              |   |          |                            |                                  |                | ENVÍO CLAVES A USUARIOS VISOR |            |            |

**“Los/las empleados/as de Consejería accederán con el mismo usuario y clave que encienden el ordenador”**

**“Los/las trabajadores/as municipales que acceden a SSB usarán ese mismo usuario y clave”**

# CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE DEL VISOR PILOTO FORMACIÓN IAAP

<https://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/boletin/biaap1218/index.htm#>

|  |   |
|--|---|
|  | - Funcionamiento del visor piloto - Elaboración de mapas de procesos y sistemas   |
| Destinatarios                          | TRABAJADORES SOCIALES Y PERSONAL EDUCADOR DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES   |
| Edición                                | Lugar: PENDIENTE AULA-SIN DEFINIR-<br>Aula: PENDIENTE AULA<br>Horario: 9:00 A 15:00<br>Duración: 6<br>Fechas: 14 DE FEBRERO DE 2019   |
| Tipo de certificado                    | APROVECHAMIENTO   |
| Nivel de dificultad                    | BÁSICO  |
| Dominio                                |   |
| Competencias previas                   | LAS PROPIAS DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL   |
| Conocimientos, habilidades y actitudes | - CONOCER EL USO DEL VISOR PILOTO QUE PERMITA VALIDAR EL CARÁCTER INTEGRADO DEL CONJUNTO DE APLICACIONES.<br>- SABER UTILIZAR EL VISOR PILOTO PARA PROPORCIONAR UNA RESPUESTA INTEGRAL A LAS NECESIDADES DE TIPO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL, DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES. - PROMOVER UNA ACTITUD DE MEJORA PERMANENTE, EFICACIA E INNOVACIÓN PROFESIONAL. |
| Observaciones                          | NINGUNA   |

 Realizar inscripción

# CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE DEL VISOR PILOTO PUESTA EN PRODUCCIÓN

“El acceso será a través de intranet o accesos seguros”


“La puesta en producción se hará de forma escalonada”

| 1ª MARZO   | 2ª MARZO  | 3ª MARZO   | 4ª MARZO  | 1ª ABRIL | 2ª ABRIL | ..... |
|--|---|--|---|----------|----------|-------|
| PUESTA EN PRODUCCIÓN FASE 1 (SERVICIOS CENTRALES CONSEJERÍA) |   |  |   |          |          |       |
|  | PUESTA EN PRODUCCIÓN FASE 2 (CENTROS DEPENDIENTES CON ACCESO A LA INTRANET) |  |   |          |          |       |
|  |   | PUESTA EN PRODUCCIÓN FASE 3 (AYUNTAMIENTOS DE LA RED SAT: +20.000 HAB) |   |          |          |       |
|  |   |  | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 4ª FASE (RESTO DE AYUNTAMIENTOS Y CENTROS SIN ACCESO A INTRANET) |          |          |       |

“Llevará aparejadas pruebas de rendimiento”

# CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE DEL VISOR PILOTO

## DUDAS E INCIDENCIAS





**HS**  
**Ue**  
*piloto*

**MUCHAS GRACIAS**